



Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2012)
Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

ADRIANO GARCÍA-LOYGORRI

**Jefe de Departamento
del Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN



ÍNDICE

- ▶ **Visión estratégica**
- ▶ **Por qué el agua**
- ▶ **Objetivos**
- ▶ **Para quién, para qué y dónde**
- ▶ **Un Fondo, dos ventanillas**
- ▶ **Eficacia de la ayuda**
- ▶ **Esquema de trabajo bi y multilateral**
- ▶ **Licitaciones**
- ▶ **Encomienda de gestión**
- ▶ **Retos operativos**
- ▶ **Futuras líneas de trabajo**
- ▶ **Programas por países**




Fotografía: David Raymundo Ceto

Visión estratégica

- ▶ **Convertir al FCAS en el programa emblema de la cooperación española**
- ▶ **Posicionar a la AECID como agencia de referencia internacional en agua y saneamiento**

¿ POR QUÉ EL AGUA ?



Acueducto romano en Segovia

Cloacas romanas en Medina Sidonia

- ▶ **España: miles de años de experiencia en infraestructuras de agua y saneamiento**
 - 1/3 de España está amenazada de desertificación.
- ▶ **El Tribunal de las Aguas de Valencia: la más antigua institución de justicia de Europa (Siglo X)**
 - Todavía en funcionamiento.
- ▶ **Confederaciones Hidrográficas: creadas en 1926**
 - En 1850 la población de España era de 11 millones de habitantes. Hoy: más de 40.
- ▶ **Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento: Concentrar esfuerzos en **una región y un sector****

OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL FONDO:

- ▶ Contribuir a hacer efectivo el **derecho humano al agua y al saneamiento**
- ▶ Y acompañar a los países socios de la Cooperación Española en América Latina en su avance hacia el logro de la **Meta 3 del Objetivo 7 del Milenio: reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.**

FINALIDAD DEL FONDO:


- ▶ Extender el **acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento**
- ▶ Reforzar el **sistema institucional** de los países para una adecuada gestión del sector agua que favorezca una **gestión pública**, transparente y participativa del recurso
- ▶ Potenciar la **Gestión Integral del Recurso Hídrico**



PARA QUIÉN, PARA QUÉ Y DÓNDE

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS SEGÚN GRUPOS DE PAÍSES


- Al menos un 85% de los recursos estarán destinados a países de Asociación Amplia y Atención Focalizada y de manera prioritaria, a los países Altamente Endeudados.
- No más del 15% de los recursos estarán destinados a países de Renta Media con objetivos de consolidación de logros de desarrollo.



Al menos el **85% de los recursos** se distribuirán entre los países de los **Grupos 1 y 2**.

LOAN APPROVALS BID


(2000-2012 in US\$ million)



- **Water Initiative's Target: approvals for US\$ 1 BB per year**
- **More than US\$ 5.6 BB approved between 2007-2010 (US\$ 1.4 BB per year)**
- **2012 → 14 new operations for US\$1.2 BB**


INVESTMENT GRANTS APPROVALS BID

(2000-2012 in US\$ millions)



- More than US\$540 million approved between 2007-2010
- 21 operations: Water & Sanitation Spanish Fund + GEF

PARA QUIÉN, PARA QUÉ Y DÓNDE




- América Latina exclusivamente
- Se priorizan las zonas rurales y periurbanas con menor cobertura de servicios de agua y saneamiento.

800 M€
desembolsados
en donaciones

67 programas y proyectos
en 19 países socios

PARA QUIÉN, PARA QUÉ Y DÓNDE

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FONDOS



UN FONDO, DOS VENTANILLAS

Dos ventanillas (multilateral y bilateral), pero **un solo Fondo**.

TODOS Los programas del FCAS, tanto bilaterales como multilaterales, se enmarcan en:

- ▶ III Plan Director de la Cooperación Española
- ▶ Plan de Actuación Sectorial de Agua de la AECID
- ▶ Real Decreto de Creación del Fondo
- ▶ En cada país socio: en el Marco de Asociación (o similar) de la Cooperación Española con el país.

TODOS son programas de la Cooperación Española – **participación activa**

ALIANZA ESTRATÉGICA CON EL BID

- ▶ El BID, principal fuente de financiación para el desarrollo en América Latina y Caribe.
- ▶ Amplísima experiencia en agua y saneamiento.
- ▶ 20 programas multilaterales de un total de 67 y un desembolso 406 M€ (aprox. 50% del total)
- ▶ Generación de soluciones conjuntas AECID-BID:
 - Impulso de soluciones de saneamiento de bajo coste: condominial
 - Transversalización del enfoque de género
 - Elaboración de herramientas para sostenibilidad de servicios
 - Análisis de impacto del agua sobre la salud

ASEGURAR PERTINENCIA, VIABILIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

PROYECTOS MULTILATERALES:

El BID cuenta con procedimientos y técnicos especializados...
pero no conoce la estrategia de la cooperación española...
ni está acostumbrado a trabajar con una Agencia.



Se ha elaborado una guía de coordinación BID – AECID.

El objetivo es garantizar que todas las directrices de la cooperación Española formen parte de los programas (Plan Director, PACI, Planes de Actuación Sectorial, Marcos de Asociación País...)

Como resultado, cada documento estratégico del BID de cada uno de los programas se consensua con la AECID.

ASEGURAR PERTINENCIA, VIABILIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Documento fundamental: POD (Propuesta de Desarrollo de la Operación)

Incluye, entre otros consideraciones acerca de:

- Aspectos ambientales
 - Aspectos técnicos
 - Viabilidad socioeconómica (rentabilidad > 12%)
 - Capacidad de pago (tarifa < 3%, agua, o 5 % a & s)
 - Seguimiento y evaluación
- En proyectos de obras múltiples, se suele exigir tener diseñada una muestra del 30%

El POD se somete a la aprobación del Directorio BID previa consulta con AECID

SU ELABORACIÓN NECESITA DE TRES MISIONES DE EXPERTOS BID Y LA COLABORACIÓN DE FIRMAS ESPECIALIZADAS.

EL TIEMPO MEDIO PARA SU ELABORACIÓN ES DE UN AÑO

ASEGURAR PERTINENCIA, VIABILIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

PROYECTOS BILATERALES:

- La AECID no contaba con procedimientos específicos para proyectos de infraestructura de esta envergadura, ni con técnicos con experiencia.
- Ciertas contrapartes han intentado trabajar de manera bilateral suponiendo que de esta manera no se les exigiría la misma rendición de cuentas.
- Los proyectos deben ser igual de exigentes, independientemente de si son bi o multi.
- Es necesario que haya una coordinación entre los proyectos bilaterales y multilaterales.

Los proyectos de agua y saneamiento son, quizás, los que han tenido históricamente más problemas de sostenibilidad



NECESIDAD DE PROCEDIMIENTOS

ASEGURAR PERTINENCIA, VIABILIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Documento fundamental: POG (Programa Operativo General)

- Los programas que aprueba el Comité Ejecutivo FCAS no están definidos para comenzar la ejecución.
- Deben tener una adecuada preparación posterior



SE AUTORIZA EL GASTO DE 250,000
\$ PARA ELABORAR EL DOCUMENTO

Se ha elaborado una Guía, para que el POG incluya, entre otros consideraciones acerca de:

- Viabilidad ambiental
- Viabilidad técnica
- Viabilidad socioeconómica y financiera
- Criterios para selección de alternativas (SIEMPRE se exige un estudio de alternativas)
- Esquema de supervisión de obras
- Seguimiento y evaluación

La Guía se ha inspirado en las exigencias de organismos multilaterales

LO ELABORA LA CONTRAPARTE. EL TIEMPO RAZONABLE PARA SU ELABORACIÓN DEBE SER UN AÑO

LICITACIONES


- ▶ Las **licitaciones** son **abiertas** a todas las entidades independientemente de su país de origen: aportaciones “no ligadas”.
- ▶ Las convoca siempre la **Entidad Ejecutora**.
 - En los Programas **Bilaterales** siguen **procedimientos locales** (excepto Haití y Colombia, que adaptan procedimientos BID a petición de las autoridades).
 - En los Programas **Multilaterales** siguen los **procedimientos del BID**, aprobados por los países miembros y beneficiarios del apoyo.

**LAS LICITACIONES SE PUBLICAN EN LAS PÁGINAS WEB DE
CADA OTC Y SE ACTUALIZAN SEMANALMENTE EN LA
WEB DEL FCAS**

LICITACIONES

▶ Debemos velar para que:

1. Sean transparentes
2. Ninguna cláusula de los documentos de licitación perjudique las posibilidades de adjudicación a empresas españolas.



NECESARIO APOYO EXTERNO

ENCOMIENDA DE GESTIÓN VIGENTE P4R

(Actualmente Sociedad Estatal España, Expansión Exterior, S.A)

- ▶ **Asistencia directa sobre el terreno en OTC (17 Expertos)**
 - Apoyo a las OTC en su relación con el país o entidades beneficiarias en aspectos relativos a la instrumentación de las actuaciones del FCAS.
 - Análisis de la situación de los programas por país y redacción de los informes correspondientes.
 - Apoyo en los procesos de elaboración, revisión y aprobación de los POG y los POA.
 - Apoyo a las OTC en las contrataciones identificadas en los POG, seguimiento de la ejecución, evaluación de los proyectos en todos sus componentes.

- ▶ **Apoyo técnico y jurídico desde la oficina central en Madrid y coordinación de la asistencia técnica en terreno (4 expertos).**

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO (1)

- **Objetivo 1: Convertir al FCAS en la principal apuesta de la cooperación española en el sector de servicios sociales básicos, en la región de América Latina y el Caribe:**
la AECID como agencia de referencia internacional en agua y saneamiento
- ▶ **Hasta el momento: prioridad de identificar programas nacionales.**
- ▶ **Actualmente: visibilizar y rentabilizar los programas.**
 - Publicaciones
 - Seminarios
 - Actividades de consolidación de lecciones aprendidas
 - Diplomacia pública

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO (2)

- **Objetivo 2: Transferencia de conocimientos e I + D + I: *Aprovechar la ventaja comparativa de España***
- ▶ **Fortalecer capacidades institucionales mediante la cooperación de instituciones de América Latina y de España.**
 - **Propuestas de planificación y gestión del agua, tecnologías de depuración de bajo coste, análisis de sistemas no convencionales de saneamiento para áreas periurbanas: sistema condominial.**
 - ➡
 - **Colaboración con Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX).**
 - **Operadores de Agua: AEAS y AEOPAS**
 - **Herramientas de monitoreo de sistemas de agua en zonas rurales.**
 - **Transferencia de conocimientos y divulgación de buenas prácticas: Cursos -Género, alcantarillado condominial, medidas de rápido impacto, tecnologías de depuración de bajo coste-, Publicaciones, Página web.**
- ▶ **Garantizar la sostenibilidad de las inversiones.**
 - **Evaluaciones, evaluaciones de impacto, lecciones aprendidas**
 - ➡
 - **Colaboración con OMS/OPS/BID**
 - **Estudio de la transversalización del enfoque de género en los programas del Fondo**

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO (3)

- **Objetivo 3: Gestión por resultados de desarrollo Sistema de seguimiento del FCAS**
 - ▶ Seguimiento en tiempo real de todos los programas. Garantizar el éxito de los programas, y contar con herramientas técnicas para reportar en tiempo real y con sistemas de información geográfica
 - Finalización y puesta en marcha del mecanismo y la herramienta informática para el seguimiento y evaluación del Fondo
 - Servirá para tener una visión global del seguimiento y evaluación del conjunto de las actuaciones del Fondo y hacer análisis por resultados y por productos (midiendo el estado de avance de las actividades y de los presupuestos según lo planificado)

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO (4)

- **Objetivo 4: Fortalecimiento de la Iniciativa: *Un FCAS con la impronta de la AECID.***
 - ▶ Mejora de capacidades en DFCAS
 - ▶ Fortalecimiento de capacidades en OTC
 - ▶ Profundizar la colaboración con la Dirección Sectorial
 - Salud
 - Género
 - Derechos Humanos

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO (5)

- **Objetivo 5: Evaluación**

- ▶ **Evaluar las actuaciones del Fondo, para reconducir y extraer lecciones aprendidas.**
- **Diseño del plan de evaluación del Fondo, según el Real Decreto 1460/2009**
- **Evaluación intermedia de la gestión institucional y operativa del propio Fondo.**
- **Evaluaciones de impacto de programas del Fondo: 3 con el BID, 1 bilateral**

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO (6)

- **Objetivo 6: Política de información a sociedad civil y empresas: *El reto de la transparencia***
 - ▶ Plan de comunicación.
 - ▶ Página Web
 - ▶ Consejo Asesor del FCAS
 - Grupo de trabajo del Consejo Asesor
 - ▶ Coordinación con ICEX. Reuniones informativas.
 - ▶ Difusión de tecnologías: CEDEX, cursos, participación en reuniones internacionales...MARCA ESPAÑA

FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO (7)

- **Objetivo 7: Coordinación con otros organismos**

- ▶ **Fomentar alianzas y sinergias.**

- Banco Interamericano de Desarrollo: reunión cuatrimestral
- Acuerdo de colaboración con la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud (OMS/OPS), en materia de agua, saneamiento y salud.
- Implicar en las actividades del Fondo a las empresas españolas operadoras de agua (públicas o privadas), con amplia experiencia en el sector. Ejecutar el convenio de colaboración con la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), y firmar otro con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), para identificar necesidades de operadores de los países socios y apoyo en la mejora del rendimiento.
- Encomienda de gestión al Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX para apoyo técnico específico de algunos proyectos. Se trata del centro público de referencia del Estado para la realización de estudios de planificación, tecnologías de depuración de aguas y obras hidráulicas, con tradición de trabajo en Latinoamérica.

- ▶ **Presencia en eventos relacionados con el agua y el saneamiento.**

Presentación de la cartera por países



ARGENTINA - Resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|--|---|--------------------------|---------------------|---|--|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN ARGENTINA | | | | | |
| ARG-004-B | Proyecto de acceso a Agua Potable para las Poblaciones Rurales y Comunidades Campesinas e Indígenas del NEA, NOA y Cuyo | Fundación Ernesto Sábató | 1.623.815,97 | 0,00 | El Beneficiario está trabajado en la 3ª versión del POG (con P4R). Entrega prevista para aprobación julio-agosto. |
| | | | 1.623.815,97 | | |

BOLIVIA, resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|--|--|---|----------------------|---|---|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN BOLIVIA | | | | | |
| BOL-003-B | Proyecto de suministro de agua potable y saneamiento en pequeñas comunidades rurales | Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) - Gobierno de Bolivia | 13.531.799,73 | 1.555.904,31 | <p>Adjudicadas obras de alcantarillado en 2 de 7 obras previstas en 1ª fase (POA 1). Inicio inminente.</p> <p>La OTC está acordando con Beneficiario los textos de las futuras licitaciones (DBC).</p> <p>Se están preparando los TdR para la contratación de los estudios y diseños de los 13 proyectos restantes (2ª fase) para ejecución de obras en futuros POA.</p> <p>El POG se ha adaptado a los requerimientos DFCAS. Actualmente está en estudio por OTC/P4R para posterior envío a DFCAS.</p> |
| BOL-005-B | Programa de Salud con agua y saneamiento | Catholic Relief Services (CRS) / Bolivia | 3.142.183,36 | 362.514,12 | <p>Iniciadas las obras en 11 municipios del departamento La Paz (Módulo I) de un total de 69 de todo el programa.</p> <p>Actualmente se ha dado la No Objeción a la adquisición de materiales para los proyectos del Modulo I del departamento de Cochabamba.</p> |
| BOL-001-M | Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano, Fase I | Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia | 54.734.537,49 | 11.660.276,61 | <p>El proyecto esta avanzando a buen ritmo a pesar de los sucesivos cambios de Ministros y de coordinadores de la UEP. Se espera poder licitar todos los componentes antes de finalizar el primer semestre de 2013.</p> |
| BOL-008-M | Programa de Agua y Saneamiento para Comunidades Rurales Dispersas menores a 2.000 habitantes | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | 16.310.552,93 | 161.290,32 | <p>El programa fue aprobado en el Directorio del Banco el 11 de Octubre de 2011. El 6 de Julio de 2012 la entidad ejecutora cumplio con todos los requisitos del Contrato y el Convenio para proceder a desembolsar fondos.</p> |
| | | | 74.187.273,78 | | |

BRASIL - Resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|---------------------------------------|--------------------------|--|----------------------|---|---|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN BRASIL | | | | | |
| BRA-007-B | Programa Cisternas | Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre (MDS) | 20.466.847,09 | 19.116.036,00 | El 19 de junio, el Comité Gestor aprobó las actividades que se realizarán durante el POA 3, estando pendiente su redacción. La OTC ha dado la No-Objeción a 2 contratos de servicios y de construcción dentro del POA3. |
| BRA-005-M | Igarapes de Manaus | Gobierno del Estado de Amazonas | 3.420.908,59 | 0,00 | En mayo de este año se lanzo una unica licitación para los 5 USM de donación con el objetivo de que una empresa proveise los servicios de conexiones intradomiciliarias. Se espera haber podido adjudicar antes de noviembre de el año 2012 y que a lo largo de este ejercicio se hayan desembolsado 500.000 USD. |

COLOMBIA - Resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|---|---|--|----------------------|---|--|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN COLOMBIA | | | | | |
| COL-015-B | Proyecto de alcantarillado faltante en el barrio Nelson Mandela | Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | 2.450.041,50 | 883.919,00 | Obras de alcantarillado iniciadas - anticipo no pagado porque la Alcaldía no validó firmas (riesgo de parada). Estación de bombeo: Se están revisando y adaptando los pliegos. Se prevé su licitación en los próximos meses. Actualmente está en proceso de contratación la Interventoría de las Obras. La interventoría provisional la realiza Aguas de Cartagena. El Ejecutor está reelaborando el POA para incluir las recomendaciones del DF CAS y concretar la formulación del programa, en lo relativo a detallar aspectos del componente de fortalecimiento institucional, del presupuesto y adaptar las matrices de seguimiento del programa. |
| COL-016-B | Proyecto de realización de la planta de tratamiento de agua potable en Albornoz y la tubería de distribución principal | Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | 6.765.899,86 | 0,00 | Objeto del programa aún sin fijar: El Beneficiario ha informado que desea reorientar el programa al proyecto de Drenaje Urbano de 4 barrios de la ciudad de Cartagena. |
| COL-017-B | Proyecto de construcción de instalaciones hidráulico-sanitarias en viviendas de la zona sur oriental de la ciudad de Cartagena - Fase I | Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias | 1.520.940,46 | 0,00 | Equipo de Gestión del Programa sin definir (algún componente provisional ha sido separado recientemente). La OTC está insistiendo para que se constituya formalmente y avanzar en el programa. Ejecutor y OTC ha trabajado en la elaboración, revisión y adaptación de los pliegos para la contratación de obras e interventoría de obras. |
| COL-018-B | Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico" - Choco, Antioquia, Cauca, Nariño | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) - Viceministerio de Agua y Saneamiento (VAS) | 25.710.419,49 | 0,00 | Se ha iniciado el proceso de licitación para la Elaboración de Diseños de 15 proyectos (tres paquetes), para la Interventoría de diseños (15 proyectos) y para la Interventoría de Obras de 7 proyectos. Se han realizado 14 diagnósticos empresariales de los prestadores de servicio y 14 estudios de disponibilidad y capacidad de pago. Actualmente se está en proceso de reelaboración del POA1 para corregirlo actualizarlo y adecuarlo a los requerimientos del DF CAS expresados en su carta de aprobación. Se prevé la modificación del Convenio de Ejecución entre el Beneficiario y el Ejecutor, para adecuarlo a los documentos del programa y concretar la forma de pago. |
| COL-019-B | Proyecto del colector pluvial Bastidas - Mar Caribe en Santa Marta distrito turístico. Etapa IV | Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta (El Municipio de Santa Marta fue nombrado Distrito Especial) | 5.412.719,89 | 0,00 | Se ha iniciado el proceso de contratación de la Interventoría de Obras. Se están revisando y adaptando los pliegos para la contratación de bienes y de obras. Con fecha 1 de junio de 2012 se ha firmado una modificación al Convenio de Ejecución suscrito entre el Beneficiario y el Ejecutor, que altera básicamente la forma de pago al ejecutor. |
| COL-021-B | Proyecto del cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta | Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional | 1.167.794,32 | 76.642,00 | En proceso de contratación de diseños y de Interventoría de Diseños para los 10 poblados: - Ya se ha dado la No Objeción a la adjudicación de los diseños. - Está en proceso de licitación de la segunda convocatoria de la interventoría de diseños, ya que la primera quedó desierta. |
| COL-022-B | Proyecto del multiveredal integral del Pacífico | Gobernación de Nariño | 1.505.413,00 | 0,00 | ROP aprobado. El Beneficiario está estudiando la alternativa para la solución de abastecimiento de agua, ya que en la zona de intervención existe un problema de contaminación de las aguas por hidrocarburos. |
| COL-035-B | Programa de agua y saneamiento para el sector rural | Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) | 13.804.527,80 | - | Pendiente firma de convenio |
| | | | 58.337.756,32 | | |

COSTA RICA - Resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|---|---|--|----------------------|---|--|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN COSTA RICA | | | | | |
| CRI-006-B | Programa de acceso a agua potable para asentamientos campesinos | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) | 845.737,48 | 0,00 | El AyA e IDA están elaborando los informes técnicos que justifiquen la ejecución de las obras pendientes. Las No Objeciones para las próximas licitaciones estarán condicionadas a la entrega de dichos informes. Avance de ejecución de obra de un 50% en agua potable, 16% en saneamiento, y un 50% en actividades de fortalecimiento. |
| CRI-001-M | Programa de Agua Potable y Saneamiento | Instituto costarricense de acueductos y alcantarillado (AyA) | 13.683.634,37 | 0,00 | Aunque la operación fue aprobada por el Banco el 14 de diciembre de 2010, la entidad ejecutora, AyA, ha estado trabajando sobre un nuevo modelo de tarifas, condición que establecía el Ministerio de Hacienda para la firma del convenio y del contrato. Tras varias prorrogas y una posición firme del Banco, consensuada con el Gobierno de España, se ha conseguido que finalmente se vaya a proceder a la firma de ambos documentos, requisito imprescindible para poder seguir adelante. Se esta en conversaciones con la OTC y la Sra. Emabajadora de España en Costa Rica para coordinar la presencia de las autoridades españolas en dicha firma. |
| | | | 14.529.371,85 | | |

CUBA - Resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|-------------------------------------|--|---|----------------------|---|---|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN CUBA | | | | | |
| CUB-001-B | Proyecto Mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento de cinco pequeñas ciudades cubanas | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) | 3.788.903,92 | 1.737.082,00 | POG aprobado en abril 2012. Algunas licitaciones ya realizadas (15% del total). Se iniciará la revisión de los trabajos ejecutados y financiados con contrapartida local. |
| CUB-003-B | Programa de mejora de la Gestión Integral del Agua en las Cuencas Tributarias de las Bahías de La Habana y de Santiago de Cuba | Grupo Estatal de Trabajo de la Bahía de la Habana | 2.770.833,33 | 227.200,00 | POG aprobado condicionalmente en mayo 2012. Algunas licitaciones ya realizadas. (10-15%). La ejecución de las adjudicaciones no se ha iniciado. |
| CUB-004-B | Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento en las pequeñas ciudades cubanas (segunda etapa) | Instituto Nacional de Recursos Hídricos | 4.535.772,36 | 0,00 | ROP en proceso de aprobación (DFCAS/P4R Madrid). POG en preparación. |
| | | | 11.095.509,61 | | |

CHILE - Resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|--------------------------------------|--|---|---------------------|---|---|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN CHILE | | | | | |
| CHL-001-B | Programa de Apoyo para la reducción del déficit de cobertura de agua potable y saneamiento en el marco de las metas de los ODM | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) | 6.765.900,00 | 0,00 | <p>El 12 de junio de 2012, el ICO envió a SUBDERE un segundo borrador de la modificación del Convenio de Financiación. La fiscalía de SUBDERE está revisándolo.</p> <p>Hasta que esta modificación sea oficial, el Beneficiario se niega a suscribir la Guía Operativa del programa, por lo que no se ha iniciado la ejecución.</p> <p>Está prevista en el Plan de Trabajo la conformación del equipo de apoyo a la Unidad de Saneamiento Sanitario (USS) de SUBDERE para la elaboración del POG y gestión del Programa. Sin embargo, dados los retrasos acaecidos, no se espera contar con la aprobación del POG y del POA 1 a finales de enero de 2013, según se había planificado.</p> <p>Por otro lado, SUBDERE solicitó, el 5 de mayo de 2012, modificar el esquema de la cofinanciación en el programa, eliminando la contrapartida de 100 millones USD del BID y reduciendo la partida nacional a 10 millones USD. El DFCAS ha informado a la OTC que esta modificación debe ser aprobada en el próximo Comité Ejecutivo que se reunirá en octubre 2012.</p> |
| | | | 6.765.900,00 | | |

ECUADOR - Resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|--|--|--|----------------------|---|---|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN CHILE | | | | | |
| CARTERA DE PROGRAMAS EN ECUADOR | | | | | |
| ECU-005-B | Programa Agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños municipios | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos | 13.008.130,08 | 0,00 | El Beneficiario del Programa está elaborando el POG desde enero del 2012. El POG entregado no es de una calidad aceptable. Desde la OTC/DFCAS/P4R se está apoyando frecuentemente para la elaboración del POG y para encontrar soluciones a las debilidades del Beneficiario para la ejecución del programa. El Beneficiario está considerando solicitar consultorías adicionales, no directamente relacionadas con la actividades iniciales del programa. |
| ECU-005-M | Agua potable y saneamiento en zonas rurales y pequeñas comunidades | SUBSECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y BANCO DEL ESTADO | 13.683.634,37 | 5.529.992,33 | Tras mucho trabajo para fortalecer las capacidades de las instituciones que ejecutan este proyecto, desde principios de este año el proyecto ha comenzado a ejecutar fondos. En estos momentos se han licitado obras por valor de 3 USD M y se esta a la espera de poder sacar este mismo año varias licitaciones de consultoría para diseños y desarrollo comunitario por más de 1 USM |
| | | | 26.691.764,45 | | |

EL SALVADOR - Resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|--|---|---|----------------------|---|--|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN EL SALVADOR | | | | | |
| SLV-001-B | Programa de infraestructura en agua potable y saneamiento básico en áreas peri-urbanas y rurales de El Salvador". | Ministerio de Relaciones Exteriores – Gobierno de El Salvador | 16.238.159,68 | 8.348.713,00 | Ejecución de obra: Ejecutado por ANDA (AyS periurbano) 5 finalizados (42%), 5 en ejecución (42%), y 2 pendientes de licitación. Ejecutado por FISDL (AyS Rural): el alcance no está totalmente definido - hay 5 obras definidas (una en ejecución, una preparando pliegos). Fortalecimiento institucional: También atrasado, los ejecutores priorizan las obras. Pendiente de modificar Resolución de Subvención y Convenio de Financiación (impuestos & cta. bancaria) |
| SLV-041-B | Plan de gobernabilidad y planificación de la gestión del recurso hídrico | Ministerio de Relaciones Exteriores – Gobierno de El Salvador | 7.713.125,85 | 143.271,00 | Progresos insignificantes en el primer año de ejecución (avance financiero: 1,8%). Parece que el beneficiario está priorizando otros asuntos (proyectos de obras, etc.) Pendiente de modificar Resolución de Subvención y Convenio de Financiación (impuestos & cta. bancaria) |
| SLV-056-B | Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente | Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador | 16.292.682,93 | 0,00 | POG aprobado 30-08-2012. Pendiente de modificar Convenio de Financiación (impuestos) |
| SLV-042-M | Agua y saneamiento en zonas rurales | Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador | 16.420.361,25 | 325.016,13 | Tras sufrir algunos retrasos por tramites nacionales de aprobación en el congreso y tras conseguir que la institución ejecutora cumpliera con los tramites necesarios para desembolsar los fondos, el programa ha comenzado a ejecutar los fondos. En estos momentos ha ejecutado, además de los 400.000 de la donación, 3.5 USD M del préstamo. Al finalizar el ejercicio 2012 se espera haber desembolsado en torno a 8 USD M. |
| | | | 56.664.329,71 | | |

GUATEMALA - Resumen de cartera aprobada

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA | ENTIDAD SOLICITANTE | APORTE FCAS € | ADJUDICADO / DESEM-BOLSADO A JULIO 2012 € | SITUACIÓN A 06/07/12 |
|--|--|---|----------------------|---|--|
| CARTERA DE PROGRAMAS EN GUATEMALA | | | | | |
| GTM-007-B | Proyecto de mejora de la cobertura y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Quiché de la Mancomunidad de Tz' Olojyá del Departamento de Sololá, Cuenca Norte del Lago Atitlán". | Mancomunidad de municipios de Sololá, cuenca norte del Lago Atitlán (MANCTZOLJYA) | 6.471.710,00 | 180.700,00 | POG aprobado en junio 2012. El Beneficiario está elaborando el POA 1. Algunas licitaciones ya realizadas (estudios, etc.) y contratos correspondientes en marcha. |
| GTM-008-B | Proyecto de mejora del acceso a agua potable y saneamiento básico mediante sistemas sostenibles de gestión de estos servicios en comunidades rurales indígenas Tzutujil de la Mancomunidad de municipios de la Cuenca del Lago Atitlán". | Municipios asociados a la Mancomunidad MANCLALAGUNA. | 807.452,00 | 205.000,00 | POG en revisión entre OTC y Beneficiario. Se intentará presentarlo en julio para aprobación DFAS. |
| GTM-009-B | Proyecto de mejora de la gobernabilidad del agua asociada a la cobertura y gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Mam de la mancomunidad de municipios de la cuenca alta del Río Naranjo | Municipios asociados a la Mancomunidad MANCUERNA | 9.759.507,00 | 149.414,00 | POA 1 aprobado en abril 2012. Algunas licitaciones ya realizadas (estudios, etc.) y contratos correspondientes en marcha. |
| GTM-010-B | Proyecto de mejora del acceso al agua potable y saneamiento mediante sistemas sostenibles de gestión de estos servicios en comunidades rurales indígenas Kaqchiquel de la mancomunidad de municipios de la subcuenca noreste del Lago Atitlán | Municipios asociados a la Mancomunidad MANKATITLÁN. | 3.163.817,00 | 205.000,00 | POA 1 aprobado en mayo 2012. Algunas licitaciones ya realizadas (estudios, etc.) y contratos correspondientes en marcha. |
| GTM-013-B | Gestión integrada de agua potable y saneamiento básico en el territorio de la Cuenca de Copanch'orti | Mancomunidad de municipios COPANCHORTI | 6.457.401,00 | 97.474,00 | POG en preparación: estudios de prefactibilidad, alcantarillado y planta de tratamiento en 3 cabeceras en proceso de elaboración. |
| GTM-014-B | Programa de agua y saneamiento con enfoque de cuenca en la parte alta de la subcuenca del río Cuilco | Mancomunidad de municipios ADIMAM | 8.500.000,00 | 205.000,00 | POG en preparación: Planes Directores de Agua y Saneamiento en 12 municipios en proceso de elaboración. |
| GTM-001-M | Agua y saneamiento para el desarrollo humano | República de Guatemala | 34.209.085,93 | 403.225,81 | A largo del ejercicio 2011 y parte del 2012 se ha ido trabajando en el cambio de institucionalidad que recogía la operación y la consecuente transferencia de fondos a la espera de que el país firmase el préstamo que servía como contrapartida de los 50 USD M de donación. Finalmente a principios de agosto el congreso autorizó la firma del préstamo y se ha iniciado la ejecución del conjunto de la operación. Se espera que a lo largo del 2012 se ejecute más de 5 USD M. |
| | | | 52.330.303,93 | | |

HAITÍ - Resumen de cartera aprobada

| CARTERA DE PROGRAMAS EN HAITÍ | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| HTI-003-B | Programa de reforma e inversiones en el sector de agua potable y saneamiento en Haití | Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones | C.M. 30/10/2009 | 70.000.000,00 | 0,00 |
| HTI-002-M | Agua potable y saneamiento en cinco ciudades y zonas rurales | República de Haití | C.E.. I 05/10/2009 | 20.525.451,56 | 0,00 |
| HTI-004-M | Programa de reconstrucción de los sistemas de agua y saneamiento en Haití | Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA), Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones | C.E.. III 04/03/2010 | 25.607.257,83 | 10.974.539,07 |
| HTI-005-M | Programa de respuesta a la emergencia de cólera en Haití | Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DINEPA), del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (MTPTC) de Haití | C.E. VI 13/12/2010 | 3.768.749,53 | 0,00 |
| TOTAL HAITÍ € | | | | 119.901.458,92 | 10.974.539,07 |

HONDURAS - Resumen de cartera aprobada

| CARTERA DE PROGRAMAS EN HONDURAS | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| HND-016-B | Mejora de la gestión pública y el acceso al agua potable y saneamiento en la Ciudad de Gracias | Municipalidad de Gracias | C.M. 15/20/2010 | 3.244.186,41 | 148.342,23 | |
| HND-015-B | Incremento de la cobertura de agua y saneamiento y gestión integrada de la cuenca baja y media del río Goascorán | Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz (MAMSURPAZ) y Mancomunidad de Municipios Fronterizos de Valle (MAFRON) | C.M. 15/20/2010 | 4.503.468,31 | 900.693,66 | |
| HND-014-B | Proyecto de agua y saneamiento en el Valle de Comayagua | Municipalidad de Comayagua | C.M. 15/20/2010 | 7.490.148,78 | 1.251.721,54 | |
| HND-001-B | Construcción del Plan Maestro (Director) de alcantarillado sanitario en Santa Rosa Copán | Municipalidad de Santa Rosa de Copán | C.M. 15/20/2010 | 8.486.845,99 | 140.241,05 | |
| HND-007-M | Programa de Agua y Saneamiento Rural | República de Honduras | C.E.. I 05/10/2009 | 17.104.542,97 | 8.894.362,34 | |
| | | | | TOTAL HONDURAS € | 40.829.192,46 | 11.335.360,82 |

MÉXICO - Resumen de cartera aprobada

| CARTERA DE PROGRAMAS EN MÉXICO | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| MEX-001-B | Proyecto de Saneamiento de las Zonas Marginadas del Valle de La Sabana en el Estado de Guerrero | Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) | C.M. 15/20/2010 | 20.325.203,25 | 20.325.203,25 |
| | | | TOTAL MÉXICO € | 20.325.203,25 | 20.325.203,25 |

NICARAGUA - Resumen de cartera aprobada

| CARTERA DE PROGRAMAS EN NICARAGUA | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| NIC-043-B | Comunidades rurales del Golfo de Fonseca, Nicaragua | Alcaldía de El Viejo | C.M. 30/10/2009 | 573.815,97 | 0,00 | |
| NIC-024-B | 6 municipios de Chinandega Norte | Asociación de Municipios de Chinandega Norte (AMUNORCHI) | C.M. 30/10/2009 | 1.894.100,56 | 0,00 | |
| NIC-014-B | 7 localidades de Nicaragua | Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) | C.M. 30/10/2009 | 21.312.584,57 | 2.232.746,96 | |
| NIC-013-B | Ciudad de Masaya | Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) | C.M. 30/10/2009 | 13.205.548,04 | 865.899,86 | |
| NIC-079-B | Fortalecimiento de la gestión integral de los recursos hídricos de Nicaragua | Autoridad Nacional del Agua - ANA | Pendiente aprobación por Consejo de Ministros | 3.019.368,14 | 0,00 | |
| NIC-080-B | Asentamientos periurbanos de economía precaria en Managua y área metropolitana | Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) | Pendiente aprobación por Consejo de Ministros | 26.069.666,40 | 0,00 | |
| NIC-056-M | Programa de mejora y ampliación de los servicios de agua potable en 7 ciudades de Nicaragua | Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) | C.E.. IV 24/06/2010 | 25.664.655,03 | 1.803.131,63 | |
| | | | | TOTAL NICARAGUA € | 91.739.738,71 | 4.901.778,45 |

PANAMÁ - Resumen de cartera aprobada

| CARTERA DE PROGRAMAS EN PANAMÁ | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| PAN-009-B | Programa de agua potable y saneamiento en área rural e indígenas de panamá con énfasis en gestión local | Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá | C.M. 28/10/2011 | 5.176.697,96 | 5.176.697,96 |
| PAN-008-M | Programa de agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de panamá con énfasis en la gobernanza del sector | Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá | C.E. 05/07/2011 | 5.176.697,96 | 5.176.697,96 |
| TOTAL PANAMÁ € | | | | 10.353.395,91 | 10.353.395,91 |

PARAGUAY - Resumen de cartera aprobada

| CARTERA DE PROGRAMAS EN PARAGUAY | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PRY-010-B | Proyecto de Abastecimiento de agua y saneamiento básico en las comunidades pobres y de extrema pobreza de la región de Paraguay | Secretaría de Acción Social (SAS) | C.M. 30/10/2009 | 4.905.277,40 | 1.444.519,62 |
| PRY-011-M | Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural | República del Paraguay | C.E.. I 05/10/2009 | 27.367.268,75 | 13.683.634,37 |
| PRY-014-M | Soluciones para el abastecimiento de agua potable y saneamiento en la Región Occidental o Chaco y Ciudades Intermedias de la Región Oriental de Paraguay. | República de Paraguay | C.E.. V 18/11/2010 | 43.965.706,75 | 38.103.612,52 |
| TOTAL PARAGUAY € | | | | 76.238.252,90 | 53.231.766,51 |

PERÚ - Resumen de cartera aprobada

| CARTERA DE PROGRAMAS EN PERÚ | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|
| PER-029-B | Comunidades rurales y distritos amsat- cusco- apunimac-perú | Asociación de Municipalidades de la cuenca del río Santo Tomás - AMSAT | Pendiente firma de Convenio | 8.669.243,51 | 2.167.310,88 |
| PER-030-B | Mancomunidad municipal de la subcuenca del río chipillico | Mancomunidad municipal de la subcuenca del Río Chipillico | Pendiente firma de Convenio | 6.601.802,32 | 2.391.172,80 |
| PER-031-B | Mancomunidad Municipal QapaqÑan de la provincia de Acobamba - Huancavelica. | Mancomunidad Municipal QapaqÑan de la provincia de Acobamba. | Pendiente aprobación por Consejo de Ministros | 4.418.587,52 | 1.472.862,51 |
| PER-002-M | Programa de Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua y Saneamiento en Perú - Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de España | República del Perú | C.E.. I 05/10/2009 | 49.261.083,74 | 12.315.270,94 |
| TOTAL PERÚ € | | | | 68.950.717,10 | 18.346.617,12 |

REPÚBLICA DOMINICANA - Resumen cartera aprobada

| CARTERA DE PROGRAMAS EN REPÚBLICA DOMINICANA | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|----------------------|
| DOM-016-B | Mejora de la calidad del servicio potable en comunidades de la provincia Monte Plata | Ayuntamiento Municipal de Monte Plata | C.M. 15/20/2010 | 121.138,21 | 30.284,56 |
| DOM-014-B | Formulación de estrategia nacional de saneamiento de la República Dominicana | INAPA | C.M. 15/20/2010 | 195.121,95 | 48.780,49 |
| DOM-015-B | Ampliación acueducto oriental en la provincia de Santo domingo, municipio Santo Domingo Este | CAASD | C.M. 15/20/2010 | 8.269.105,69 | 2.067.276,42 |
| DOM-017-B | Programa de apoyo a la Reforma y Modernización del sector Agua Potable y Saneamiento en la República Dominicana | INAPA | Pendiente aprobación por Consejo de Ministros | 16.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| DOM-018-B | Desarrollo de un modelo institucional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, GIRH | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) | Pendiente aprobación por Consejo de Ministros | 2.560.000,00 | 640.000,00 |
| DOM-001-M | Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural | República Dominicana | C.E.. I 05/10/2009 | 23.946.360,15 | 23.946.360,15 |
| TOTAL REP. DOMINICANA € | | | | 51.091.726,00 | 30.732.701,62 |

URUGUAY - Resumen de cartera aprobada

| CARTERA DE PROGRAMAS EN URUGUAY | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---------------------|---------------------|
| URY-004-B | Incorporación de Sistemas de Saneamiento para Pequeñas Poblaciones (2012 – 2015) | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTM) | Pendiente aprobación por Consejo de Ministros | 2.945.725,02 | 2.945.725,02 |
| URY-001-M | Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Pequeñas Comunidades Rurales | Obras Sanitarias del Estado (OSE) Gobierno de Uruguay | C.E.. I 05/10/2009 | 4.173.508,48 | 4.173.508,48 |
| URY-001-M | Aportación complementaria a la componente II (Inversiones de Saneamiento al Interior de las Escuelas) del Programa de Abastecimiento de Agua Potable a pequeñas Comunidades Rurales | Obras Sanitarias del Estado (OSE) Gobierno de Uruguay | C.E.. IV 24/06/2010 | 611.645,73 | 611.645,73 |
| URY-002-M | Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Uruguay (Plan Agua) | Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTM) | C.E.. V 18/11/2010 | 732.761,78 | 732.761,78 |
| TOTAL URUGUAY € | | | | 5.517.916,00 | 5.517.916,00 |

CENTROAMÉRICA – Programas regionales

| CARTERA DE PROGRAMAS EN REGIÓN CENTRO AMÉRICA | | | | | |
|--|--|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| CTR-004-B | Proyecto de Nexos hídricos Centroamérica-España | Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS) | C.M. 30/10/2009 | 182.679,30 | 45.669,82 |
| CTR-001-B | Proyecto Cosecha de agua de lluvia para cuatro países de la región centroamericana | Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC) | C.M. 30/10/2009 | 3.129.228,69 | 622.462,79 |
| TOTAL CENTRO AMÉRICA € | | | | 3.311.907,99 | 668.132,61 |

CARIBE – Programas regionales

| CARTERA DE PROGRAMAS EN REGIÓN CARIBE | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------------------|---------------------------|---------------------|
| CAR-001-M | Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Zona Fronteriza entre República Dominicana y Haití | República de Haití y República Dominicana | C.E.. IV 24/06/2010 | 5.504.811,61 | 6.728.103,08 |
| | | | | TOTAL CARIBE € | 6.728.103,08 |

Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

MUCHAS GRACIAS

www.aecid.es
www.fondodelagua.aecid.es

ADRIANO GARCÍA-LOYGORRI



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

